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PARTE PRIMA - DESCRIZIONE TECNICO ECONOMICA
DELL’APPALTO

Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori

sulla base del Progetto Definitivo, intervento di:

PISCINA DEL LIDO*VIA TITO GROPPO*RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE

DELL'ANTICA PISCINA OLIMPIONICA DEL "LIDO” E DEGLI SPAZ| ADIACENTI

CUP:

CIG:

Contrattoa MISURA

CAPO | — DEFINIZIONE DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

L’appalto, “integrato a misura”, consiste nella progettazione esecutiva, Coordinamento della
Sicurezza in Progettazione e nell’esecuzione di tutti i relativi lavori e forniture necessari per i lavori
di:

"PISCINA DEL LIDO*VIA TITO GROPPO*RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE
DELL'ANTICA PISCINA OLIMPIONICA DEL "LIDO” E DEGLI SPAZI ADIACENTI" in riferimento
esclusivo al “Lotto A-1°Stralcio” riguardante |’impianto natatorio composto dalla vasca
olimpionica all’aperto, il fabbricato per gli spogliatoi e i locali tecnici.

L’articolazione delle opere di Intervento “Lotto A-1° Stralcio” & disciplinata dal Progetto Definitivo
posto a base di gara, con riferimento, in particolare, al grafico PD-AR-PL-1 ed alla Relazione
Generale.

Sono quindi compresi nell’appalto la redazione della progettazione esecutiva di cui sopra e di tutti i
lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente
compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto Definitivo, con i relativi allegati, dei quali
I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'’Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Il contratto € stipulato “a misura” ai sensi degli artt. 3) co.l lett. d), art. 59 co. 5-bis del Codice dei
Contratti.

Il contratto prevede I'affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base
del progetto Definitivo del’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 48, comma 5 della Legge
n. 108 del 29 luglio 2021.

Art. 2 - Importo a base di gara
1. L'importo complessivo stimato dei lavori e delle forniture e servizi compresi nell'appalto e riferiti

alllntervento  “Lotto A-1° Stralcio” ammonta a EURO 4.719.624,38 € (diconsi Euro
Quattromilionisettecentodiciannovemilaseicentoventiquattro,38), come dalla seguente tabella.
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L’importo posto a base dell’affidamento risulta il seguente:
Tabella A Importo a base dell’affidamento

importi in euro

Importo esecuzione lavorazioni (soggetto a ribasso)

€ 4 504 592,66

Costi per I'attuazione dei piani di sicurezza (NON soggetto a ribasso)

€112 614,82

Totale lavori (1 + 2)

€4 617 207,48

w (1[N (-

Importo corrispettivo Progettazione esecutiva (soggetto a ribasso)

€ 102 416,90

TOT | Totale appalto (T + 3)

€4719 624,38

Tutti i valori in cifra assoluta indicati nei documenti progettuali della stazione appaltante devono intendersi
I.V.A. esclusa, ove non diversamente specificato.
Il tutto nel rispetto del Quadro Economico qui di seguito riportato:

"PISCINA DEL LIDO*VIA TITO GROPPO*RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELL'ANTICA PISCINA OLIMPIONICA
DEL "LIDO" E DEGLI SPAZI ADIACENTI"
LOTTO A -1° STRALCIO
QUADRO ECOMOMICO DI SPESA
ai sensi Artt. 32 e 42 1 D.Lgs 20772010
emissione_revl 03 04 2023
Importo dei lavori a misura € €
LOTTO A - 1= atralcio (impianto natatonio bass)
é Al :f Ct.? Architetionico €1610675,10
5 di eui Stnutune €1496 32718
& di cui Impiant; € 1397 581 43
3 < Totale importo favor soggeno a fbasso €4504 592,66
T
neri per la sicurezza non scggetti a ribasso €112 674,82
% Az |Oneriperla =i ogget & ribas ]
E
A3 |Progettazione Esecutiva (al netie di casea ed iva) €102 476,90
Totale lavori €471962438
B ‘Somme a disposizione dell Amministrazione €
B.1 |Laweriin economia, previeti in progetio ed esclusi daltappake (VA eschusg) 0,00% €000
B.2 |Rilievi diagnosi iniziali, accertamenti ¢ indagin £€0,00
B3 [Allacciamento ai pubblici servizi (stima) € 60 000,00
B.3.1 Acquedciio €5 000.00
832 et £ 64 000,00
w 6.4 |Imprsvizti (VA saclusa) €54 526,40
6.5 |Acquizizione aree o immobili, servitl, cccupazion £ 0,00
B8 |Accantonamento di cui all'articclo 113 del D.Lga S0/2076 (incentive) 1.6% €7551399
@ B.61 df cui' Quota 80% (funziond tecniche] |€60 411,19
§_ B6.2 Quara 20% (innovazions) |€ 15 102,80
E - |Speze di cui agli ariceli 24, comma 4, del D.Lgs.50/2016, spess per la copertura dei rischi di natura profeszicnale a
3 BT S - . £0,00
= favore dei dipendenti incaricati della progetiazione
g o 6.3 |Spese per aftivitd tecnico-amminisrative connease alla progettazions, di supporto al responzsbile del procedimento, € di 55707775
w werifica & validazions, compresi onern previdenziali =S
é B84 Progetiazions Definitiva per aopaio infegralo - vananie progetne (@ nefie ai to del 30%, inciusa cassa 4% ed VA €200 38717
? B.62 Direzione Lavor e CSE (incius € 257 005.67
g B53 \erifica - Progetto definitie | £4842077
< B.E64 Verifica & Validazione - Progefto esscutve (inclusa eassa 45%) €52 15514
# 6.3 |Evenmuali spese per commissioni giudicatrici (inchusi oneri fizcali ove dovuti) £ 6 000,00
é B. Spese per pubblicita . ove previsto. per opere atistiche 0,00% £ 0,00
-] 5.11 |Analisi di lsboratoric €000
512 Spese per accertamenti di laberatorio e verifiche tecniche previete dal capitolato apeciale d appalto. collaudo tecnico £ 00520 44
~— |amministrativo, collaudo statico ed sl eventuali collaudi specialistici {compresi onern previdenziali .
543 SPI:r del conceszionanio o confrasnte generale (progettazions & diredione lavor] e oneri diretti & indirett (min 6% max £0.00
B.14 |Confributi previdienziali associati alla progetiazione a gara di cui alla vocs A3 (iva caclusal 4,0% £ 4 006,68
Contributo ANAC (iva esclusal £ 660,00
Totale Somme a disposizione dell Amminizstrazione (B.1+....+B.14) €858 294,93
C |IVA £
C1.1 |IVA sulavor (A1 A2 B1. B4 10% €467 17339
;Z (3] C12 |IVA sulavori 4%
-: €13 |IVA suSpese tecniche a base digara (4.3, 10% £ 10 241 69
< /A suS adisposizione dell'A istrazione (8.2, 6.3. B.5. 6.7, 5.8 (escluao B.6.1) ,6.10.B.11, B12. B.13 -
c2 IB\-I._I u Somme a disposizions dellAmminiztrazions (B2, 53, B.5. 67, 5.3 (sschuao 56.1). B9, 510,611, B12. B2 229 €114 665,62
Totale VA € 592 0807
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) €6 170 000,00
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Gli importi di cui sopra, suddivisi per categorie omogenee, sono specificatamente indicati nella Tabella B
del presente capitolato e fanno esclusivo riferimento agli importi sia dei lavori, sia dei corrispettivi delle
prestazioni professionali, riferibili esclusivamente all’intervento “Lotto A-1° Stralcio”.

In particolare, si precisa che nella formulazione dei suddetti importi si & considerato:

a. che l'esecuzione dei lavori avviene in modo continuo sugli immobili e sulle aree oggetto di
appalto;

b. La stima di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto, nel rispetto sia delle condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d’appalto, & perfezionata sulla base dell'utilizzo delle voci di prezzo derivanti principalmente dal
Prezzario Regione Liguria 2023.

In considerazione del fatto che tale Prezziario non risulta essere completo delle voci occorrenti alla
definizione di tutte le opere previste a progetto, si sono adottati anche i seguenti ulteriori
Prezzari/Listini:

- Prezzario OO.PP. Regione Lombardia 2023;

- Prezzario OO.PP. Regione Piemonte 2022;

- Listino DEI Nuove Costruzioni 2023;

- Listino DEI Impianti Tecnologici 2022;

- Listino DEI Impianti Elettrici 2022;

- Prezzario Assoverde 2023.

Per le altre lavorazioni previste in progetto, non riconducibili alle voci dei Prezzari/Listini sopra
richiamati si & provveduto alla redazione di nuovi prezzi, analizzati sulla base di valutazioni dei
progettisti con riferimento a listini ed offerte fornitori, quantificando, oltre alla manodopera, le spese
generali al 15% e l'utile d’'impresa al 10%.

c. Nei costi della sicurezza sono comprensivi anche dei costi derivanti dall’attuazione delle
disposizioni contenute nel Documento Unico Valutazione Rischi ove previsto nel P.S.C.;

d. i corrispettivi per 'onorario afferente i servizi di Progettazione esecutiva sono calcolati nel rispetto
della vigente tariffa professionale D.M. 17-06-2016 e s.m. e i., e tiene in considerazione I'onorario e
le relative spese per I'espletamento di tutte le prestazioni professionali necessarie a copertura di
ogni onere relativo alla progettazione esecutiva;

Per tutto quanto sopra, l'impresa appaltatrice non potra chiedere, per alcuna motivazione, maggiori
compensi e/o riconoscimenti integrativi di alcuna sorta.

Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i
rischi e le spese relative alla esecuzione dei lavori ed all’espletamento delle prestazioni professionali dei
servizi oggetto del contratto, ivi comprese tutte le attivita necessarie per apportare ogni integrazione,
modifica ed adeguamento richiesti dal RUP e/o dal Committente, nel’lambito dell’oggetto contrattuale,
prima dellapprovazione dei progetti, anche derivanti da osservazioni e/o prescrizioni poste da ogni altro
soggetto pubblico competente e legittimato, con riferimento, in particolare, anche agli esiti decisori
determinati in sede di conferenza di servizi e civiche amministrazioni.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni attivita
e fornitura che si rendesse necessaria per I'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o, comunque,
opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad
eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché ai
connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche, la riproduzione e l'invio dei documenti progettuali
(elaborati grafici, fotografici e descrittivi) al RUP, il tempo necessario per lillustrazione del progetto
nellambito di presentazioni ufficiali, conferenze di servizi, procedure amministrative, per I'acquisizione di
pareri e autorizzazioni di qualunque genere, anche in corso d’opera.

R.T.P. - NEOSTUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI, STUDIO PRD ROMELLI DAMONTE INGEGNERI RIUNITI, ING.
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Piu in particolare, con la sottoscrizione del Contratto del presente Appalto, I'Appaltatore dichiara
irrevocabilmente di aver espressamente considerato ogni condizione, circostanza e particolarita sia dei
lavori da esegquirsi, sia dei luoghi dove essi dovranno essere realizzati, e di aver valutato, senza eccezioni e
riserva alcuna, che negli importi dei lavori e dei corrispettivi di cui alla precedente Tabella A, risulti
compresa ogni voce di spesa necessaria sia alla effettiva fornitura e posa in opera di tutte le lavorazioni
oggetto del presente appalto, cosi come prescritte negli atti grafici e descrittivi del Progetto Definitivo, sia
ogni compenso professionale e relative spese ed oneri attinenti sia il livello di Progettazione Esecutiva, sia
tutte le eventuali modifiche ed integrazione che dovessero essere necessarie agli effetti del’adeguamento
del Progetto rispetto ai pareri, nulla-osta, autorizzazioni e prescrizioni che dovessero essere poste dagli
Enti competenti, compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli interventi e tutti i
capitoli di spesa qui di seguito elencati, senza che possa essere vantato da parte dell’Appaltatore
medesimo alcun onere aggiuntivo ed integrativo:

A riguardo dei lavori da eseguirsi, si da atto che siano compresi negli importi dei lavori di cui alla
precedente Tabella A:

e Le opere di pulizia e rimozione dalle aree oggetto di intervento di qualsiasi tipo di elemento
interferente e/o rifiuto, da eseguirsi sia su tutte le superfici a cielo aperto, sia sui volumi di terra
oggetto di scavo e movimentazione, ritenendo dunque compreso in tale capitolo di spesa ogni onere
di smaltimento e trasporto nelle discariche autorizzate di tali elementi e rifiuti, compreso dunque
ogni eventuale selezione, vagliatura, frantumazione, riduzione volumetrica, analisi di laboratorio,
campionamenti di ogni genere da compiersi, oltre che ogni adempimento amm-vo e burocratico
finalizzato al rispetto dei criteri ambientali minimi C.A.M. di cui al D.M. 23-06-2022 ed art. 34 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.e i., oltre che di ogni altra legge e norma vigente in materia di smaltimento di
rifiuti, materiali di risulta e terre da scavo;

e Ogni onere, lavorazione, misura ed apprestamento volta alla esecuzione di quanto necessario al
fine eseguire tutte le lavorazioni necessarie alla risoluzione delle interferenze con i sottoservizi,
reti, impianti, cavidotti ed ogni altro manufatto, anche imprevisto ed imprevedibile, che dovesse
rilevarsi interferente con le opere in appalto, mettendo in atto ogni azione ed eseguendo ogni opera
ed apprestamento necessari, senza che tali evenienze possano in alcun modo costituire pretesa per
la richiesta alcun onere e compenso integrativo; il tutto, in accordo con ogni direttiva,
prescrizione e specifica impartita dagli Enti Gestori competenti;

e Ogni Onere relativo a garantire, nel rispetto del P.S.C. allegato al Progetto Definitivo, lo svolgimento
in sicurezza di tutte le lavorazioni oggetto di appalto, compresi tutte le misure e gli apprestamenti
necessari anche per l'attuazione degli sfasamenti temporali e/o spaziali delle lavorazioni che
dovessero eventualmente insorgere per ogni diversa condizione e motivazione, anche legata a
condizioni esterne rispetto a quelle relative all’appalto di cui trattasi, al fine di risolvere ogni possibile
interferenza, assicurando l’utile avanzamento dei lavori nel rispetto dei termini posti dal
Contratto di Appalto, oltre che lo svolgimento in sicurezza sia delle lavorazioni, sia di tutti gli ordinari
traffici veicolari e pedonali che insistono nel contesto di riferimento;

o Ogni onere derivante da noli e/o ogni altra condizione riferibile sia a diversa e/o maggiore durata
delle fasi e sottofasi delle lavorazioni, sia alla diversa e/o maggiore durata complessiva dell’appalto
rispetto a quanto rappresentato nel Diagramma di Gannt compiegato al Piano di Sicurezza e
Coordinamento allegato al Progetto Definitivo;

e Tutti gli oneri relativi alla esecuzione delle opere di scavo necessarie per la realizzazione delle
opere in appalto da eseguirsi in presenza d'acqua, sia su:

- terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre;
- sia su eventuali porzioni e rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a
120 kg/cmq, senza uso di mine;
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In tali oneri di esecuzione delle opere di scavo, sono da intendersi compresi:

e tutte le eventuali opere di sbadacchiatura a protezione delle pareti di scavo, da eseguirsi in
occasione di eccezionali ed avverse condizioni meteorologiche al fine di garantire la sicura stabilita
della opere di cui trattasi;

e 0gni onere e spesa, comprensive di tutti gli eventuali apprestamenti necessari, comprese relativo
alla esecuzione delle operazioni di strip-out, di disabilitazione e messa in sicurezza di tutte le reti
interferenti presenti sull’area, da eseguirsi propedeuticamente all’effettivo inizio dei lavori di scavo,
in accordo alle direttive ed eventuali prescrizioni poste dagli Enti o Gestori competenti;

e tutte le spese afferenti la fornitura e posain opera di tutte le opere in appalto, compreso ogni
eventuale nolo sia di mezzi d’opera (autogru, piattaforme elevatrici, cestelli, macchinari, ecc.) che
dovessero rendersi indispensabili, sia di manodopera e personale, inclusa la collocazione e
posa in opera, nelle posizioni prescritte, di tutti i materiali e componenti necessari, il tiro in
alto ed il calo in basso degli stessi, ed ogni altro apprestamento e misura preventiva e
protettiva, atti ad assicurare la completa esecuzione di tutte le opere in appalto, nessuna esclusa,
nel rispetto di tutte le caratteristiche prestazionali stabilite dal Progetto definitivo, comprese le
caratteristiche dimensionali e geometriche prescritte dal medesimo per ogni opera e fornitura.

e Ogni onere e spesa relativi al rispetto delle sagome e morfologie sia di tuttii componenti e
sub-componenti, sia dei profili di progetto del terreno, il tutto per quanto prescritto dagli
elaborati grafici architettonici, identificati con sigla PD-AR

e Ogni onere e magistero relativo a garantire la gratuita manutenzione di tutte le opere fino alla
consegna delle medesime alla stazione Appaltante.

e Tutte le opere, i magisteri, le forniture e relative lavorazioni, afferenti la completa ed efficace
impermeabilizzazione delle opere, nel rispetto della regola dell’arte, con particolare riferimento alle
impermeabilizzazioni delle coperture calpestabili;

e Tutte le opere, i magisteri, le forniture e relative lavorazioni, afferenti il rispetto delle condizioni
idrauliche poste dai vincoli dell’area, nel rispetto dei tiranti idrici di riferimento, il tutto al fine di
scongiurare la allagabilita dei locali tecnici seminterrati;

e Tutte le opere, i magisteri, le forniture e relative lavorazioni e posa in opera afferenti le assistenze
murarie riferibili alla completa installazione di tutte le opere impiantistiche necessarie per il
completo funzionamento degli immobili, all’efficiente funzionalita degli impianti di scarico delle acque
nere e meteoriche, il tutto da intendersi quindi comprese nelle assistenza murarie di cui trattasi,
anche tutte le forometrie da realizzarsi sugli involucri opachi e su ogni altro componente edilizio,
compreso ognhi altro onere necessario per I’eventuale rispetto/ripristino delle prescritte
caratteristiche di resistenza R.E.I. al fuoco, delle prestazioni energetica ed acustica, oltre che
il ripristino delle caratteristiche prestazionali relative alla impermeabilizzazione delle opere;

e Ogni onere di discarica e relativo conferimento e trasporto, compreso ogni eventuale
trattamento, selezione, vagliatura, frantumazione, riduzione volumetrica, analisi di laboratorio,
campionamenti di ogni genere da compiersi su tutti detriti ed i materiali di risulta dalle terre da scavo
e sui materiali e terre eventualmente da riutilizzarsi in situ, il tutto comprensivo di qualsiasi
adempimento tecnico, amm-vo e burocratico finalizzato al rispetto delle leggi e norme vigenti in
materia di rifiuti e terre da scavo, sia comunitarie e nazionali, sia regionali e locali, compreso |l
rispetto dei criteri ambientali minimi C.A.M. applicabili, di cui all’ art. 34 del D.Igs. 50/2016 e s.m.e i;
E cid anche nel caso in cui, durante lo svolgimento delle opere di demolizione, si dovesse
presentare la necessita dello smaltimento e trattamento di rifiuti di tipo speciale;

¢ Ogni onere e magistero derivante dal rispetto di quanto disciplinato dall’art. 34 del D.Igs. 50/2016
e s.m.e i. e dalle altre leggi e norme di settore applicabili e vigenti in materia di Criteri Ambientali
Minimi, ed afferenti alle lavorazioni e forniture in opera ricadenti nella disciplina di cui trattasi. In
particolare, I'Appaltatore é tenuto al rispetto di:

o D.M. 23-06-2022 Criteri ambientali minimi per [’affidamento del servizio di
progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi;

R.T.P. - NEOSTUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI, STUDIO PRD ROMELLI DAMONTE INGEGNERI RIUNITI, ING.
G. FASSI, ING. L. PIZZORNI, GEOL. E. BARBORO, ARAN PROGETTI SRL ARCHEOL. E. TORRE
Pagina 8/38



o Finanziato

* * .

W dall'Unione europea
i NextGenerationEU

Ogni onere relativo alla eventuale realizzazione di quanto necessario nel caso in cui, in fase di
collaudo e verifica dei lavori eseguiti, dovesse essere riscontrato, per gli elementi, componenti e
sistemi gia forniti e posati in opera:

- il mancato rispetto delle prestazioni prescritti dalle leggi e norme vigenti, nonché dal Progetto
in Appalto;

In tali circostanze, il Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, prescrivera all’Appaltatore le
modalita ed i tempi delle opere da eseguirsi, al fine di pervenire al rispetto dei limiti di legge;

Ogni onere relativo al fissaggio di apparecchiature ed impianti di ogni genere e dimensioni, da
fornire e posare in opera laddove prescritto dagli atti del Progetto in Appalto, nel rispetto delle
normative antisismiche di cui alle NTC 2018 e s.m. e i.;

Ogni onere necessario a provvedere alla redazione ed elaborazione di tutti i grafici e la
documentazione riportante lo stato realizzativo (as built) delle opere edili e di tutti gli impianti
esequiti. | documenti dovranno essere redatti in n° 1 copia su supporto cartaceo e n° 1 copia su
supporto informatico;

Ogni onere, lavorazione, misura ed apprestamento volta al fedele accoglimento di quanto
prescritto dai documenti di Progetto Definitivo agli effetti dell’indirizzo sia dei successivi
livelli della progettazione, sia delle modalita di realizzazione dei relativi lavori;

A riguardo della Progettazione Esecutiva da espletarsi:

La redazione della Progettazione Esecutiva dovra essere conforme alle disposizioni di cui ai relativi
articoli del Titolo Il - Capo | del DPR 207/2010, per quanto ancora vigente ed applicabile, e
perfezionato nel rispetto di tutte le modalita necessarie agli effetti dell’ottenimento di tutti i pareri
ed i nulla osta necessari in relazione al livello di progettazione e alla natura dell’intervento
oggetto di appalto;

Ogni onere e prestazione professionale necessari per la progettazione di ogni ulteriore
approfondimento necessario sia al successivo livello della progettazione, sia delle modalita di
realizzazione dei relativi lavori;

Ogni onere necessario per il rispetto dei termini di esecuzione derivanti dal finanziamento
(PNRR) che prevedono:

- entro il 30.09.2024 la contabilizzazione e il saldo di almeno il 30% delle opere;

-Pesecuzione del collaudo nei tempi utili per essere trasmesso al Ministero entro il
31.03.2026;

Ogni onere e prestazione professionale derivante dal rispetto di quanto disciplinato dall'art. 34
del D.Igs. 50/2016 e s.m.e e dalle altre leggi e norme di settore applicabili e vigenti in materia di
Criteri Ambientali Minimi; 'Appaltatore e tenuto al rispetto di:

- D.M. 23-06-2022 Criteri ambientali minimi per |’affidamento del servizio di progettazione ed
esecuzione dei lavori di interventi edilizi;

Ogni onere e prestazione professionale necessari per garantire il rispetto dei principi DNSH
riportati nelle schede redatte ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui alle check-list;

Ogni onere e prestazione professionale, compresa ogni modifica, variazione ed armonizzazione del
progetto, comunque necessari per garantire il rispetto e 'accoglimento delle osservazioni e/o
prescrizioni, di qualsiasi tipo ed implicazione, derivanti dalla emissione di Nulla-Osta, Pareri ed
Autorizzazioni che dovessero essere espressi da ogni Ente ed Ufficio preposto, competente agli
effetti dell’approvazione dei Progetti in ogni sede necessaria,;

Ogni onere e prestazione professionale che dovessero rendersi necessari per la progettazione di
ogni ulteriore approfondimento esecutivo necessario per la risoluzione delle interferenze con i
sottoservizi, reti, impianti, cavidotti ed ogni altro manufatto, anche imprevisto ed imprevedibile,
che dovesse rilevarsi interferente con le opere in appalto, mettendo in atto ogni accorgimento ed
azione necessari, compresi i rilievi e tracciamenti in situ per la migliore rilevazione dello stato
attuale, senza che tali ulteriori approfondimenti e prestazioni possano in alcun modo costituire
pretesa per la richiesta di alcun onere e compenso integrativo.
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2. | gruppi di lavorazioni omogenee di cui allart. 43, commi 6, 7 e 8, sono indicati nella tabella B di
seguito indicata.

La forma e le principali dimensioni delle opere che rappresentano I'oggetto dell’appalto risultano dagli
elaborati di progetto che fanno parte integrante del contratto.

Le opere di cui al presente articolo sono piu estesamente descritte nella PARTE 1l del Capitolato Speciale

di Appalto.

Tabella B
Quadro riepilogativo Gruppi di Lavorazioni omogenee

n° cat. |LAVORI A MISURA EURO % sul totale
1| 0G1 |Demolizioni, scavi e trasporti a discarica €423 615,44 9,40%
2| 0OG1 |Strutturein C.A. €1 246 239,60 27,67%
3|0G1 |Strutturein acciaio € 60 045,16 1,33%
4| 0G1 |Gradinata prefabbricatain C.A.V. €50321,25 1,12%
5|0G1 |sistemazioni esterne € 85 762,07 1,90%
6 |0G1 |solaio aterra €92 821,60 2,06%
7|0G1 |bordo vasca € 109 537,87 2,43%
8| 0G1 |vasca €142 518,44 3,16%
910G1 |copertura € 66 821,39 1,48%
10| OG1 | murature e tramezze €51522,43 1,14%
11|0G1 |intonaci €36 624,58 0,81%
12| 0G1 |impermeabilizzazioni e isolamenti €138 312,24 3,07%
13| 0G1 |pavimenti, rivestimenti, tinteggiature €31410,18 0,70%
14| OG1 |serramentiinterni ed esterni €119613,38 2,66%
15| 0G1 |controsoffitti €17870,71 0,40%
16 | OG1 |operein ferro e metallo €262 719,71 5,83%
17 | OG1 |arredi, sanitari e allestimenti €104 933,20 2,33%
18 | 0OG1 |gronde, pluviali e sossaline €12731,64 0,28%
19| 0G1 |attrezzature sportive €53 580,34 1,19%
20| 0G11 | IA.01 Impianti idrici €594 014,48 13,19%
21| 0G11 | IA.02 Impianti termomeccanici €449 765,41 9,98%
22 | 0G11 | IA.03 Impianti elettrici €353 811,54 7,85%
Totale Lavori €4504 592,66 100,00%

23 Oneri Sicurezza €112 614,82

24 Progettazione Esecutiva € 102 416,90

TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA €4719 624,38

(compreso Oneri Sicurezza)

3. La quota riferita al costo della mano d’opera, dedotta dal prezzario della Regione Liguria anno 2023,
oltre che dai Prezzari/Listini di cui al co. 1 lett. b) del presente articolo, risulta pari a € 1’ 154’ 103,67 (euro
unmilionecentocinquantaquattromilacentotre/67) corrispondente al 25,621% (venticinque/621 percento)
dell'importo lavori, al lordo delle spese generali e utili d’'impresa.

4. 1 costi della sicurezza di cui al precedente co. 1, lett.c. del presente articolo sono stati determinati ai
sensi dell’art. 4, dell'allegato XV, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 106 del
2009 ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte
dell’Appaltatore e delle imprese esecutrici.
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5. Lammontare di cui punto 2) della tabella A rappresenta la stima dei costi della sicurezza e sara liquidato
analiticamente, oltre a quanto altro meglio indicato al successivo art. 12 co. 5, a misura, sulla base di
guanto effettivamente eseguito o sostenuto, rinunciando ad ogni pretesa per quello non attuato.

Art. 3 - Qualificazione

Ai fini della qualificazione dell'impresa, per 'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato, si specifica

quanto segue:

Tabella C
Quadro riepilogativo Categorie Appalto
Importo in euro Importo in euro | Importo in euro
. .. . i Incid % sul
Categoria Descrizione lavori al netto degli oneri degli oneri aIOI:;jio dgﬁg“ tg&: géﬁaf/jﬁ
della sicurezza della sicurezza .
sicurezza
0G1 Edifici civili e €3107001,23| €77 675,04|€ 3 184 676,27 68,97%
industriali
0G11 Impianti €1 397 591,43 € 34 939,78 (€ 1 432 531,21 31,03%
Totale €4 504 592,66| €112 614,82|€ 4 617 207,48 100%
TOTALE GENERALE
appalto
1 classifica
€3184 676,27 | IV-bis |OGO1 prevalente
€1432531,21 111-bis 0G11 scorporabile
€4 617 207,48

Il quadro riepilogativo sopra riportato tiene in considerazione sia gli importi delle opere oggetto di appalto,
sia gli importi delle opere complementari di cui all’art. 3, rispetto alla cui sommatoria ’Appaltatore dovra
possedere le rispettive qualificazioni, gia a partire dalla data di partecipazione alla gara.

Art. 4 - Progettazione esecutiva: modalita e termini

1. La progettazione Definitiva posta a base di gara, redatta a cura della Stazione appaltante, verificata,
validata e approvata, come integrata dall’offerta tecnica dell’appaltatore e recepita dalla stessa
Stazione appaltante mediante proprio provvedimento, costituisce elemento contrattuale
vincolante per la progettazione esecutiva, alle condizioni di cui ai paragrafi successivi.

2. Dopo la stipulazione del contratto il RUP ordina all’appaltatore, con apposito provvedimento, di dare
immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. Il RUP pud emettere il predetto ordine anche
prima della stipulazione del contratto, se il mancato avvio della progettazione esecutivo
determina un grave danno all'interesse pubblico che I'opera appaltata € destinata a soddisfare. In tal
caso nell’ordine sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano 'immediato avvio della
progettazione.

3. La progettazione esecutiva non pud prevedere alcuna variazione alla qualita delle lavorazioni
previste nel progetto definitivo approvato; eventuali variazioni qualitative non avranno alcuna
influenza sulla qualita del’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che
resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara.

4. L’appaltatore deve possedere i requisiti progettuali o deve avvalersi di un progettista qualificato alla
realizzazione del progetto esecutivo, individuato in sede d’offerta o eventualmente associato.
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5. Dovranno essere recepite durante tale fase tutte le prescrizioni e/o indicazioni fornite durante la
conferenza di servizi decisoria.

Tabella D
C?gsesiae categorie di progettazione: schema importi di progettazione esecutiva a base di gara
Classi e cat. Tab. DM. LOTTO A-1° Stralcio
17-06-2016
Importi
EDILIZIA E.20 €1 650940,92
STRUTTURE |S.03 €1533735,35
IMPIANTI IA.01 € 608 864,84

IMPIANTI 1A.02 €461 009,54
IMPIANTI IA.03 € 362 656,83 |

€4 617 207,48 |

Il quadro riepilogativo sopra riportato tiene in considerazione gli importi delle opere oggetto di
appalto inclusi i costi della sicurezza, rispetto alla cui sommatoria I'Appaltatore dovra possedere i
requisiti progettuali o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo,
gia a partire dalla data di partecipazione alla gara.

La progettazione relativa alle opere suddette, piu specificamente descritta nella Parte Il del presente
Capitolato Speciale d’Appalto, dovra rispettare tutti i requisiti espressi dalle norme CONI/FIN-FINA
necessari all’ottenimento del’lomologazione dellimpianto natatorio e includere, in conformitd a quanto
previsto dal D.Lgs n. 50/2016, ed in particolare, per quanto applicabile, ai sensi e con i contenuti prescritti
dagli articoli 33 + 43 del D.P.R. n. 207/2010:

e i progetti esecutivi e lo sviluppo dei dettagli tecnici necessari all’esecuzione dei lavori, nonché la
redazione dei progetti e relativi allegati, firmati da tecnico abilitato, stabiliti da specifiche normative
vigenti;

o ['espletamento delle relative pratiche volte al collaudo delle opere edili, strutturali e degli impianti ed
all'ottenimento dei rispettivi certificati, omologazioni ed approvazioni.

Ad eventuale richiesta della Stazione Appaltante, dovra essere prodotta a cura e spese dell’ Appaltatore:

e produzione di copie cartacee dei progetti, tutte debitamente timbrate e firmate, da eseguire per ogni
elaborato;

e per tutta la documentazione, file PDF e file firmato digitalmente (con dimensione massima di 10 Mb
per ogni singolo file);

e per ogni elaborato grafico, file DXF inclusi tutti i file per gli eventuali riferimenti esterni, nonché il
formato proprietario originale, compatibili con software CAD versione 2010;

e per computi e analoghi, fogli di calcolo editabili nonché il formato proprietario originale;

e per le relazioni, file ODT, nonché il formato proprietario originale.

E inoltre compreso il rilascio di tutta la documentazione certificativa da produrre per il collaudo
delle opere edili, strutturali e degli impianti sotto qualsiasi aspetto normativo vigente.

Preliminarmente alla progettazione esecutiva si richiede la redazione di un “Documento di Sintesi della
Scelta Progettuale” (DSSP) finalizzato alla valutazione in Commissione di Vigilanza dell'intero intervento,
atto a consentire il confronto con i soggetti che a vario titolo hanno autorizzato il progetto. Tale documento
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dovra essere approvato e costituire base su cui redigere la progettazione esecutiva, anche a seguito delle
previsioni gestionali che saranno impartite dallorgano di vigilanza per locali di pubblico spettacolo
allinterno del consesso.

4.1 Progettazione esecutiva

La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine
perentorio di 60 (sessanta) giorni solari consecutivi dall’avvio del servizio da parte del RUP. Il progettista
deve redigere la progettazione esecutiva nel modo piti coerente e conforme possibile al progetto definitivo
approvato, per quanto accettato dalla Stazione appaltante.
Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. 207/2010, la redazione del progetto
esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di offerta.
Resta a carico dell'affidatario I'ottenimento di tutti i pareri necessari e le autorizzazioni necessarie per
I'approvazione del progetto esecutivo (autorizzazione sismica, etc....) e l'ottenimento del certificato di
agibilita.
La progettazione esecutiva non pud prevedere alcuna variazione alla qualita delle lavorazioni previste nel
progetto definitivo approvato.
Resta fermo che eventuali variazioni qualitative non hanno alcuna influenza sulla qualita dell’esecuzione,
dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto
previsto dal progetto definitivo approvato.
Il progetto esecutivo deve essere redatto nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM), di cui all’articolo
indicato nel presente CSA e dei principi DNSH riportati nelle schede redatte ai sensi dell’art. 17 del
Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui alle check-
list facenti parte del progetto e nella specifica relazione del progetto definitivo approvato.
In particolare, in relazione al Rispetto dei criteri DNSH il Progetto Esecutivo dovra contenere si seguenti
elaborati specialistici:
¢ Piano di gestione rifiuti secondo quanto indicato al paragrafo 2.6.2 “Demolizione selettiva, recupero
e riciclo” di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022.
e Piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in linea con quanto previsto dai Criteri
Ambientali Minimi per I'affidamento di servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi
edilizi, di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022.

Inoltre:
¢ e soluzioni tecniche adottate per la gestione delle acque e la raccolta, il drenaggio e il deflusso
delle acque meteoriche dovranno rispettare le pertinenti indicazioni del DM 23 giugno 2022 n. 256,
GURI n. 183 del 6 agosto 2022 “Criteri Ambientali Minimi per laffidamento di servizi di
progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi.

Unitamente alla progettazione esecutiva I'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione
necessaria alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e
alluso razionale dell’energia, se sono intervenute variazioni rispetto al progetto definitivo, ai sensi
dell'articolo 125 del D.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della
normativa regionale applicabile.

La stazione appaltante verifica, ai sensi dell’Art. 26 del D.Lgs. 50/2016, la rispondenza degli elaborati
progettuali ai documenti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 50/2016, nonché la loro conformita alla normativa
vigente, ed al progetto definitivo approvato.

Il progetto esecutivo redatto dall’impresa sara sottoposto a verifica e validazione e successiva
approvazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento previa verifica di conformita
dell’esecutivo alle norme vigenti ed ai contenuti del progetto definitivo approvato.

Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione per carenze
oggettive, il contratto € risolto per inadempimento dell'appaltatore.

Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste dal contratto, fatto
salvo il diritto di risolvere il contratto qualora il ritardo comporti il superamento di una milestone connessa al
finanziamento PNRR.
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Il pagamento del corrispettivo del progetto esecutivo avverra all’approvazione del Progetto da parte
del Comune di Chiavari.

Art. 5 - Interpretazione del progetto

1.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I'Appaltatore ne fara oggetto d’immediata segnalazione scritta alla Stazione appaltante per i
conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra
ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle
norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando
guanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I'’Appaltatore rispettera, nell’ordine,
guelle indicate dagli atti seguenti: Contratto — Bando di gara - Capitolato Speciale d’Appalto —
Elenco Prezzi — Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito
che la scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L’Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo
gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o meno restrittive
prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per
guanto ancora in vigore;

b) il Decreto in data 07 marzo 2018 n. 49 del Ministero Infrastrutture e Trasporti “Approvazione delle
linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e di direttore
dell’esecuzione”;

c) il Decreto in data 22 agosto 2017, n. 154 del Ministero dei Beni dei beni e delle attivita culturali e
del turismo “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del
d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 20167;

d) il presente capitolato speciale d’appalto e lo schema di contratto;

e) tutti gli elaborati progettuali sotto elencati:
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DEFINITIVA (pPR 2072010 art. 24-32)

Codice

Denominazione scala formato
Fase Ogg
Pmg. |Ambfo |Bab. | Num Agg

1. PARTE GEMERALE
EE ET [R1 11| Relazlons GEMERALE - Ad
D |EG ET R2 ol{ Relarione PAESAGGISTICA = Al
PD [EG ET |R3 Cronoprogramma - At
D |EG ET Rid-1 01| Computo metrico estimativo LOTTO A 1° Stralcio — Al
P |EG ET__|RS5-1 Elenco prezzi unitari LOTTO A 1° Stralcio - At
FD|EG ET |RE-1 Analisi nuovi prezzi LOTTO A 1° Straldo — At
D [EG ET R7-=1 02| Quadro Economico LOTTO A 1° Stralcio - Al
P |EG ET_|RB 01| Relazrione Tecnica Ex LEGGE 10/1991 - At
PD [EG ET |R® Valutazione Preventiva di Interesse Archeologico - con Allegati — Ak
FD_[EG ET [R1D 11| Relazions Geologica - Ad
D |EG ET R11 Relarione Idraulica —-- A
PO |EG ET |RiZ Relazione sulle interferenze - Ak
FD |EG ET R13 Relarione sulla gestione delle materia - Ak
EE ET [R14 Relazione CAM - Ad
D |EG ET R15 DMNSH = Al

2. STATD DI FATTOD
PO [RI EG 1 Strumenti territoriall urbanistic e vinco vari A2
PO [RI FL 2 Flanimetria catastale 1:500 2
PO [RI PL 3 Rilievo: Planimetria con Inseriments urbanistion 1:500 A2
PO [RI P1 4 Rilievo: Planta piano vasca 1:100 Al
PO [RI P1 5 Rilievo: Planta tribune 1:100 A
FDr [RI Fl1 b Rilievo: Planta coperture 1:100 A
FD [RI SE 7 Rilievo: Sazion 12100 AL
FD |RI PR il Rilievo: Prospetti 1:100 Al
PO |RI SK g Rilievo fotografico —— A3
P RI AB 10 Capisaldi rlewvo == Ak

3. STATO DI PROGETTO - ARCHITETTONICO
FD |AR ET R1 Relarione Tecnica delle OPERE ARCHITETTONICHE =— A
PD |AR ET |R2 Piano di Manutenziona delle opare architettoniche maax A
PD |AR PL 1| a1 Progetto: Manimetria con inserimento urbanistico 1:500 A2
D |AR PL 2| o1|Planimetria catastale con progetto 1:500 2
PO (AR P1 3| | Progetto: Manta plano sottovasca 1:100 Als
D |AR P1 4| 02| Progetto: Flanta plano vasca e spogliato 1:100 Als
PD (AR P1 5| o1 Progetto: Panta tribuna 1:100 Als
FD [AR Fl1 6| 01| Progetto: Planta coperture 1:100 Alt
FD AR SE 7| 02| Progetto: Sezioni 12100 AL
PD | AR PR 8| 01| Progetto: Prospett 1:100 Al
PE |AR SK L] Progetto: Viste / Rendering esterni -— A3
FD AR Fl1 1 Progetto: Planta e sezione tribuna con verifica visibilita 1:100 Als
D (AR F1 1 Progetto: PManimetria della vasca con segnature e dettagli 1:50-1:100 Al
4. STATO DI PROGETTO - ACCESSIBILITA'
FD |BA ET R1 Relarione Tecnica SUPERAMENTD BARRIERE ARCHITETTONICHE === Al
PO [BA F1 01| Progetto: Verifiche normative: Superamento Barriere Architettoniche e LOGES 1:100 AL+
5. STATO DI RAFFRONTO
PO |RAF |PL 1| a1|Raffronto: Planimetria con inserimento urbanistico 1:500 A2
PO [RAF |PI 2| 01| Raffronto: Planta plano vasca 1:100 AD
PO |RAF  [P1 3| | Raffronto: Planta tribune 1:100 Al
PO [RAF |PI 4| m1|Raffronto: Planta coperture 1:100 Al
FD |RAF SE 5| 01| Raffronto: Sezion 12100 Als
FDr |RAF FR 6| o1|Raffronto: Prospetti 1:100 Al+
6. STATO DI PROGETTO - STRUTTURE

D [ST ET R1 Relarione Ilustrativa delle STRUTTURE === Ad
FD 5T ET R Relarione geotecnica e di calcolo delle strutture e delle fondazioni i Ad
D ST ET R3 Plano di Manutenziona delle opere strutturali —— A
PD |5T Pl 1| o1|Pianta delle fondazioni 1-100 Al
PO [ST F1 2| 02| Pianta carpenteria solalo plano piscina e planta ighoo 1:100 A4+
PD (ST F1 3| m|Planta carpenteria solaio guota +7.10 e palconcello quota +9.82 1:100 A+
MO ST DE 4 o1| Strutture e dettagli pensilina 1:1000 1:25 At
D 5T SE 5| o2|Sezion 1:100 Al
PO |ST SE 6] m|Sezioni di dettaglio 1:50 A1
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7. 5TATO DI PROGETTO - IMPIANTI

D |IM ET |R1 Relazione tecnica specialistica IMPIANTI MECCANICI Aok
PO |IM ET |R2 Calcoll preliminarl degll iImplantl meccanicl - A
D |Im ET _|R3 Plano di manutenzione Implantl meccanicl Al
Planimetria generale degll allaccl alle utenze idrica, adduzione gas metano e sCarko =160
o M e 1 fognario . AD
PO |IM Pl 2 Rete di scarico fognario 1:100 AD
D |IM Pl 3 Impdanto idrico sanitario 1:100 AD
D |IM Pl A Implanto di ventilazione meccanica 1:100 At
D |IM Pl 5 Layout centrale termica e distribuzione principale del sistemi di riscaldamento 1:100 Al+
D |IM Pl & Implanto di riscaldamento e dimatizzazione 1:100 Al+
D |IM Pl 7 Layout sistema di riscaldamento a pavimento radiante 1:100 Al+
PO |IM Pl 8 Imipiants solare termico 1:100 A1
D |IM Pl g Layout distribuzione idrica del sistema di trattamento e filtrazione acque di vasca 1:100 Al+
D |IM Pl 10 Implanto di raccolta e scarico acgue meteoriche 1:100 AD
Schema funzionale Implantl di fiscaldamento, climatizzazione e produzione acqua calda
D |IM SK 11 sanitaria -
D |IM SK 12 Schema funzionale del sisterna di trattamento e filtrazione acgue della vasca principale ==
FD |IE ET R1 Relazione tecnica specialistica IMPIANTI ELETTRICI - o]
D |IE ET _[R2 Calcoll prellminarl degll implant] elettricl & speciall === A
D |IE ET |R3 Plano di manutenzione Implanto elettricl - Aok
At
D |IE F1 1 Planimetria generale degll allaccl elettric e rete di terra 1:100 Al+
FD |IE Pl 2 Layout gquadri elettricl, condutture principall e implanto di F.M. plano sotho vasca 1:100 Al+
D |IE F1 3 Layout quadri elettricl, condutture principall e implante di F.M. plano vasca 1:100 Al+
o |IE F1 4 Layout quadri elettricl, condutture principall e implante di F.M. plano tribuna 1:100 Al
Lapuut sistema dl IBuminazicne ordinaria e di skourezza ed Implanti speclall plano sotto 1100
D |IE Pl 5 vasca N Al+
5} iE pl & Layout sistema dl IBuminazizne ordinaria e di slocurezza ad Implanti speclall plano vasca 1:100 Al
Layout sistema dl IBuminazizne ordinaria e di slcurezza ad Implanti speclall plano 1:160
D |IE Pl 7 tribumna B A+
FD [IE FI ] Implanto solare fotovoltalco 1:100 AL
D |IE SK ] Schema a bloochl, schemi unifilarl e carpenterie guadrl elettrici - Aok
8. STATO DI PROGETTO - PREVENZIOMNE INCENDI
PD_|VF ET [R1 01| Relazlone Tecnica ANTINCENDIO A
o]
D |VF Pl 1| 01| Planimetria e sezioni plano sotto vasca 1:100 AL+
D |VF Pl 2| o01|Planimetria plano vasca 1:100 AL+
PD_|VF pi 3| 01| Planimetria plano tribuna 1:100 Al+
9. STATO DI PROGETTO - PTAND DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
|F‘D |F'SE |ET |Iit1 | |Planﬂ- di Sicurezza e Coordinamento | === Aok
10. CAPITOLATO SPECIALE APPALTO
PD JCSA |ET |R1 02| Capltolato Speclale d'Appalto - parte I -AMM-VA - X
FD_|CSA |ET  [R2Z ‘Capltolato Speclale d Appalto - parte II -TECNICA Generale - Ak
PO |CSA |ET |R2.1 Parte IT TECNICA Edilizia, Op. architettoniche - At
D |CEsA JET R2.2 Parte II TECNICA_Edilizla, Opere strutturall - A
D |CEA ET R2.3 Parte IT TECNICA_Implamti - At

2. Rimangono estranei ai rapporti negoziali, i computi metrici e le analisi prezzi di tutte le componenti
progettuali, indicati all’interno dell’elenco elaborati di progetto.

3. Si conferma che per la redazione dei documenti economici (computo metrico, computo metrico
estimativo, elenco prezzi, analisi prezzi) sono state utilizzate le voci di prezzo per tutto quanto
disciplinato al precedente art. 2 co. 1 lett. b).

4, Si richiama il disposto di cui allart. 99 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 per quanto attiene i
documenti summenzionati ma non materialmente allegati al contratto.

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

e La partecipazione alla gara dappalto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto,
e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. Piu in particolare, con la
partecipazione alla gara d’appalto e la sottoscrizione del Contratto di cui al presente Appalto,
'Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori e I'espletamento dei servizi in
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affidamento, cid consentono 'immediata esecuzione della progettazione e la successiva esecuzione
dei lavori. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale, in particolare:

o alla accettazione, senza alcuna riserva, di tutti gli atti costituenti il Progetto
Definitivo, ritenendo quest'ultimo completo ed esaustivo di ogni informazione e
dettaglio relativo alle qualita, quantita e finalita di tutte le lavorazioni, le
prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto secondo la regola dell'arte, nel rispetto di tutte le
Leggi, norme e regolamenti vigenti in materia;

o alla accettazione, senza alcuna riserva, di tutte le voci dei prezzi unitari ed i
nuovi prezzi relativi alle lavorazioni oggetto di appalto, comprese quelle
relative alla attuazione della sicurezza, e di ritenere quindi gli importi di cui alla
Tab. A del precedente art. 2 del tutto commisurati e rispondenti alle opere e
lavorazioni da compiersi, avendo [I’Appaltatore verificato, in sede di
partecipazione alla gara e di formulazione della propria Offerta, le voci e le
quantita richieste per I’esecuzione completa dei lavori progettati, ritenendole
del tutto adeguate alle lavorazione da realizzare.

e E prescritto all’Appaltatore I'incondizionato rispetto del disegno planimetrico, delle sagome,
delle volumetrie e di quanto altro rappresentato e descritto negli atti del Progetto Definitivo in
Appalto, compresi il rigoroso rispetto materico e prestazionale di tutti gli elementi e componenti
delle strutture, delle opere architettoniche e di finitura, degli impianti.

¢ |l capitolato speciale d’appalto ¢é articolato nelle seguenti parti:

o PD-CSA-ET-R1_Parte | - AMM.VA corrispondente al presente documento;

o PD-CSA-ET-R2_Parte Il - TECNICA_GENERALE;

o PD-CSA-ET-R.2.1 _Parte Il TECNICA_Edilizia, Op. architettoniche e arredo urbano
o PD-CSA-ET-R.2.2_Parte Il TECNICA_Edilizia, Opere strutturali

o PD-CSA-ET-R.2.3_Parte Il TECNICA_Impianti

Tali Parti, nel loro insieme, costituendo un documento unico di carattere prescrittivo a carico

dell’Appaltatore, risulta assoggettato alla seguente disciplina e regole di reciproca prevalenza:

L’elaborato PD-CSA-ET-R1 Parte | - AMM.VA costituisce il documento generale atto alla disciplina dei
principali aspetti tecnico-economici dell’Appalto, stabilendo la regolamentazione essenziale dei rapporti
contrattuali tra le parti.

L’elaborato PD-CSA-ET-R2_Parte Il - Tecnica_ GENERALE tratta la disciplina tecnica e specialistica di
riferimento e costituisce documento di validita tecnica generale e di inquadramento.
Esso costituisce riferimento prescrittivo tecnico generale che disciplina ’Appalto in riferimento ai
seguenti ambiti:

o principi e criteri generali;

o le leggi e norme generali di riferimento;

o le qualita prestazionali generali riferite ai principali materiali e componenti;

o le modalita generali di esecuzione ed accettazione delle opere;

o le norme per la misurazione e valutazione dei lavori;
il tutto nel rispetto sia degli obiettivi e finalita del progetto, sia delle regole d’arte e di buona tecnica
esecutiva.
Le altre parti PD-CSA-ET-R.2.”n” Parte Il — TECNICA-“specialismo” sono articolate per ambiti
specialistici in separati documenti, ciascuno dei quali tratta la disciplina tecnica e specialistica di
riferimento, dettagliando le caratteristiche tecniche e prestazionali dei principali elementi e componenti
oggetti di appalto; tali elementi e componenti hanno carattere prescrittivo e le relative caratteristiche
prestazionali sono prevalenti rispetto a quelle relativi ai materiali di cui al’elaborato PD-CSA-ET-R2_Parte
Il TECNICA_GENERALE.
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L'Appaltatore dichiara di essere perfettamente edotto del fatto che la Stazione Appaltante potra
procedere, in caso di urgenza, secondo il proprio insindacabile giudizio e necessita, alla consegna
dei servizi e dei lavori sotto le riserve di legge di cui all'art. 32, comma 8, del Codice, restando
cosi inteso che |'Appaltatore si obbliga ad accettare la consegna dei servizi e dei lavori anche
nelle more della stipulazione del contratto.

Come disposto all’art. 34 del codice circa i criteri di sostenibilita energetica e ambientale in
riferimento ai “materiali” impiegati nella realizzazione delle opere, gli stessi dovranno rispondere ai
requisiti di cui al punto 2.4 e relativi sub. (specifiche tecniche dei componenti edilizi), mentre in
riferimento al “cantiere”, dovranno essere rispettate le specifiche di cui al punto 2.5 e relativi sub. e
punto 2.7. e relativi sub riferiti al Decreto 11 ottobre 2017 “Adozione dei Criteri Ambientali Minimi per
laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici” - (Allegato Tecnico 1) e pertanto il predetto decreto per le parti
riferibili al presente appalto viene integralmente applicato.

In riferimento alle applicazioni del principio di DNSH previsto dai PNRR occorrera, in fase esecutiva,
tener presente dei sei criteri della tutela dell’ecosistema, e precisamente: mitigazione dei
cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle
risorse idriche e marine, transizione verso I'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e
riciclo dei rifiuti, prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell’aria, dellacqua o del suolo,
protezione e ripristino delle biodiversita e della salute degli ecosistemi.

L'Appaltatore € tenuto a rispettare il principio di “non arrecare un danno significativo allambiente”
(c.d. DNSH) secondo le indicazioni contenute nella Valutazione Do No Significant Harm - DNSH
indicata al precedente articolo 6 e allegata al Contratto di appalto. L'Appaltatore, in ogni caso, si
impegna a rispettare tutti i vincoli pertinenti all'intervento oggetto dell'appalto previsti dalla normativa
e dagli orientamenti europei e nazionali di riferimento per il DNSH, anche qualora essi non siano
esplicitamente citati nella Valutazione DNSH e nella documentazione di progetto. L'Appaltatore si
impegna a fornire tutta la documentazione e le informazioni necessarie inerenti al monitoraggio, alla
rendicontazione ed al controllo degli interventi oggetto dell’appalto riguardanti gli elementi di prova
del rispetto del principio DNSH, ivi inclusa una descrizione dettagliata negli stati di avanzamento dei
lavori e nel collaudo/CRE delladempimento delle condizioni previste dai documenti di
progettazione, capitolato e disciplinare di gara, nonché dalla normativa e dagli orientamenti europei
e nazionali di riferimento per il rispetto del principio DNSH.

CAPO Il — DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 8 - Consegna dei lavori

1.

La consegna dei lavori & disciplinata dall’art. 5 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in
data 07/03/2018 n. 49 - “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni
di direttore dei lavori e di direttore dell’esecuzione” (d’ora innanzi, denominato il Decreto).
L'Amministrazione potra procedere, in caso di urgenza, alla consegna dei lavori sotto le riserve di
legge di cui all'art. 32, comma 8, del Codice, restando cosi inteso che I'Appaltatore si obbliga ad
accettare la consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione del contratto. Il Direttore dei
Lavori indichera espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente, comprese le
opere provvisionali.
Ai sensi dellart 5, comma 12, del Decreto, nel caso di accoglimento dellistanza di recesso
dell’Appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla
Stazione Appaltante, I'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente
sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale, in misura
non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell’appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

b) 0,50 per cento per 'eccedenza fino a 1.549.000 euro;

¢) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
All'atto della consegna dei lavori 'appaltatore dovra aver gia consegnato alla Stazione Appaltante la
documentazione relativa ai piani di sicurezza previsti D. Lgs. n. 81 del 2008.
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Art. 9 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore

1. Entro quindici giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio effettivo dei
lavori, I'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo
dei lavori, di cui allart. 1 comma 1 lettera f) del Decreto, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale
programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché
'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Detto programma deve essere coerente con
il programma predisposto dalla Stazione Appaltante, con I'offerta tecnica presentata in sede di gara
e con le obbligazioni contrattuali e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che
la Direzione Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte
salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.

Il programma deve essere improrogabilmente coerente con le tempistiche PNRR.

1. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei
lavori e in particolare:

A) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

B) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi
della Stazione committente;

C) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere. A tal fine, non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione Appaltante, o0 soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori, intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
Appaltante;

D) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

E) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92
del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con |l
Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

F) per la necessita di adeguare il cronoprogramma al fine di ultimare le lavorazioni oggetto del presente
appalto, all’interno delle tempistiche previste dal PNRR.

Qualora I'Appaltatore non abbia ottemperato a quanto sopra entro 10 giorni dalla richiesta scritta
della Direzione lavori, sara applicata la stessa penale giornaliera prevista dallo Schema di Contratto
per il ritardo sull'ultimazione dei lavori.

La stessa penale trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un
verbale di sospensione.

Art. 10 — Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto é fissato in giorni 730 (settecentotrenta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui all'articolo 8;
l'ultimazione & accertata con le modalita di cui all’articolo 19.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 é tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e
degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che puo fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’'utilizzazione, prima
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della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all'articolo 20, riferito alla sola parte
funzionale delle opere.

4. 1l termine per ultimare i lavori puo essere differito esclusivamente nei casi previsti dal presente CSA.
5. Resta fermo I'improrogabile rispetto dei tempi indicati dal PNRR che prevedono:

- entro il 30.09.2024 contabilizzazione e saldo di almeno il 30% delle opere;

- esecuzione del collaudo nei tempi utili per essere trasmesso al Ministero entro il 31.03.2026.

Art. 11 - Proroghe

1. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 18, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno
un termine congruo e comunque non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del
termine.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino
meno di 45 (quarantacinque) giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 18, comunque prima di tale
scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo
caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

3. La richiesta é presentata al DL che la trasmette tempestivamente al RUP corredata dal proprio parere;
se la richiesta é presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

4. La proroga € concessa 0 negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della richiesta; il RUP puo prescindere dal parere della DL se questa non si esprime entro 10
(dieci) giorni e, in ogni caso, pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento e riportato il parere
della DL se questo € difforme dalle conclusioni del RUP.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 (trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 (dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi se la proroga & concessa formalmente
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 18, ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della
richiesta.

7. Trova altresi applicazione l'articolo 107, comma 5, del Codice dei Contratti.

Art. 12 - Sospensioni ordinate dalla DL

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali o altre circostanze
speciali che impediscono in via temporanea che i lavori possano proseguire utiimente a regola d’arte, la DL,
d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, pud ordinare la sospensione dei lavori o di limitarne lo sviluppo,
redigendo apposito verbale, sentito I'’Appaltatore. Costituiscono circostanze speciali anche le situazioni che
determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti
dall’'articolo 106 del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui
al presente articolo.

2. Ai fini di eventuali sospensioni o proroghe, come disposto dall’articolo 40, comma 3, del Regolamento
generale, non si tiene conto di una percentuale di giorni piovosi inferiore o uguale al 20% (venti per cento)
del tempo previsto contrattualmente per dare compiuti i lavori. Si definisce “giorno piovoso” il giorno,
lavorativo o meno come individuato dal’ARPA (Agenzia Regionale per la protezione ambientale).

3. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) la motivazione a cura della DL,

c) 'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
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4. |l verbale di sospensione & controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al RUP entro 5 (cinque) giorni
naturali consecutivi dalla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso; se il RUP non si
pronuncia entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione
appaltante. Se I'’Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo,
oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3,
del Codice dei contratti, in quanto compatibili.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si
sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, € i relativi verbali non
hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non sono riconosciute
adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua
presentazione al RUP, se il predetto verbale gli € stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione
oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.

6. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare
il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo
termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il
verbale di ripresa dei lavori &€ controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al RUP; esso ¢ efficace dalla data
della comunicazione all’Appaltatore.

7. Ai sensi dell’'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di
una, durano per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo
18, oppure superano 6 (sei) mesi complessivamente, I'Appaltatore pud richiedere lo scioglimento del
contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal
caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti, calcolati sulla base di quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, del
d.m. n. 49 del 2018, in proporzione al periodo di sospensione eccedente i termini citati, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

Art. 13 - Disposizioni comuni alle sospensioni dei lavori

1. In tutti i casi di sospensione, da qualunque causa determinata, la DL dispone visite periodiche al cantiere
durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della
manodopera e dei macchinari e da le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella
misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
2. Non appena cessate le cause della sospensione la DL ne da comunicazione tempestiva al RUP il quale,
altrettanto tempestivamente dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale ove differito.
Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, la DL procede alla
redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’Appaltatore e deve
riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

3. Se I'Appaltatore ritiene cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e
il RUP non dispone la ripresa dei lavori stessi, puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni alla DL
perché si provveda alla ripresa; la diffida € condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della
ripresa dei lavori se I'esecutore intende far valere ['illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza
nel verbale di sospensione e anche nel successivo verbale di ripresa dei lavori, al momento della
sottoscrizione di tali verbali oppure entro 48 (quarantotto) ore dal recapito degli stessi verbali al domicilio
digitale dell’Appaltatore; limitatamente alle sospensioni inizialmente illegittime o per le quali la DL ha
arbitrariamente omesso la redazione del verbale di sospensione, & sufficiente liscrizione nel verbale di
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ripresa dei lavori di cui al comma 2. Alla mancata iscrizione consegue irrimediabilmente la decadenza dal
diritto di formulare contestazioni di qualunque genere sulla sospensione o sulla ripresa.

5. In caso di sospensioni illegittime imputabili alla Stazione appaltante, ovvero non rientranti nei casi previsti
dall’'articolo 20 o dall’articolo 21, & prevista una penale a carico della stessa Stazione appaltante, a titolo di
risarcimento dovuto all’Appaltatore, quantificato in base ai criteri di cui all’articolo 10, comma 2, del d.m. n.
49 del 2018, adeguatamente dimostrati e documentati, tenendo presente che:

a) in caso di sospensioni parziali gli importi delle diverse componenti del risarcimento di cui alla lettera a),
della norma citata, sono ridotti proporzionalmente in rapporto alle attivita delle quali & in atto la sospensione
rispetto alle attivita previste dal programma di esecuzione dei lavori;

b) la DL, nellambito delle attivita di cui al comma 1, annota sul Giornale dei lavori e quantifica per il RUP,
possibilmente in contraddittorio con I'Appaltatore, la consistenza della manodopera alla quale sono state
corrisposte inutilmente le retribuzioni nel periodo di sospensione e le attrezzature inutilizzate nel cantiere ai
fini del calcolo dell'incidenza del loro ammortamento.

6. Alle sospensioni si applica I'articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, ove disponga diversamente dal presente CSA.

Art. 14 - Penali in caso di ritardo

1. Ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 4, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine
stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una
penale pari allo 1 per mille (un euro ogni mille euro) dell’importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi, oppure per mancata
consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all Appaltatore che non abbia ottemperato agli
adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 17;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. Le penali irrogate ai sensi del comma 2, lettere a) e lettera b), sono disapplicate se I'’Appaltatore, in
seguito allandamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata dal
programma esecutivo di cui allarticolo 24 o, in assenza di questo, dal cronoprogramma integrante il
progetto posto a base di gara.

4. Le penali di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), sono applicate rispettivamente all'importo dei lavori di
ripristino o di rifacimento ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati e allimporto dei lavori
ancora da eseguire; sono applicate distintamente dalle penali di cui al comma 3 e non sono disapplicabili
nemmeno con il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori.

5. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della
DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale e rese
note allAppaltatore mediante tempestiva annotazione negli atti contabili; sulla base delle predette
indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica per la redazione del certificato
di cui all'articolo 75.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pu0 superare il 10% (dieci
per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione I'articolo 26 in materia di risoluzione del contratto.

7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi né influisce sulle penali e sui
deprezzamenti di cui all’articolo 65.
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CAPO Il = CAUZIONI E GARANZIE

Art. 15 - Garanzia provvisoria

1. La Documentazione di gara dispone, ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, la richiesta
della garanzia prowvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo contrattuale.

Art. 16 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei contratti & richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione
definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore
di un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia
superiore al 20 per cento, l'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la
predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.2 allegato del predetto decreto, in attuazione dell’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei
contratti. La garanzia é presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto,
anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia é progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito articolo 103, comma 5, del Codice dei
contratti; lo svincolo € automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’Appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione.

4. La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed e
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di
regolare esecuzione; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali,
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. Ai sensi dell’articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante ha il diritto di valersi
della cauzione, nei limiti dellimporto massimo garantito, per I'eventuale maggior spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore, nonché per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza
di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'incameramento
della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione
giudiziale, fermo restando il diritto del’Appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria &€ tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dellimporto originario.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi del
combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
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8. Ai sensi dell’'articolo 103 comma 3 del Codice dei Contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui
al comma 1 da diritto alla Stazione Appaltante ad incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di
guanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Art. 17 - Obblighi assicurativi a carico dell’impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti, 'Appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante
da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a
terzi nellesecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle
ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di cui
all'articolo 75 per parti determinate dell’'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le altre
parti. Il premio é stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella
forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata pari al’importo del contratto;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’Appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata
per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1’ 000’ 000,00.

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora I'Appaltatore sia un raggruppamento
temporaneo o un consorzio di qualunque genere, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria
capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti o consorziate
impiegate nei lavori. Tale condizione, anche a mezzo di appendice di estensione dell’assicurazione, deve
risultare dal contratto stipulato con listituto assicurativo.

7. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al comma
3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 12 (dodici) mesi dopo la data
dell’emissione del certificato di cui all’articolo 75; a tale scopo:

a) I'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa di cui al comma 1 e restano ferme le condizioni di
cui ai commi 5 e 6.

b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile allAppaltatore e risalente al periodo di
esecuzione;

c) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell’Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra
gli obblighi del contratto d’appalto.
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CAPO |V — DISCIPLINA ECONOMICA, CONTROLLO
TECNICO-AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Art. 18 — Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, & dovuta all’Appaltatore una somma, a titolo
di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dellimporto del contratto, da erogare solo dopo la
sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertato dal RUP, consentita anche nel caso di consegna in via d’'urgenza nelle more della stipula del
contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti, quale unica condizione indispensabile
affinché si formi un vincolo giuridico tra le parti. Ove non motivata, la ritardata corresponsione
dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.
2. Per effettivo inizio dei lavori si intende la definizione ricostruita dalla giurisprudenza in materia edilizia e
urbanistica, con riferimento all’articolo 15 del d.P.R. n. 380 del 2001, e in ogni caso le condizioni che
rendono palese leffettivo intendimento dell’Appaltatore di eseguire e avanzare regolarmente nella
realizzazione del lavoro. Non hanno effetto a tale scopo la mera predisposizione del cantiere, le opere
provvisionali, le forniture a pié d’opera, le prestazioni che di per sé sole, considerate autonomamente e in
funzione dell’entita e della consistenza oggettiva del lavoro, non creano valore aggiunto quali gli scavi e le
demolizioni. A tal scopo non sono idonei lavori fittizi 0 simbolici, non oggettivamente significativi di un
effettivo intendimento dell’Appaltatore di procedere all’esecuzione dei lavori sino alla loro ultimazione.

3. L’anticipazione, ove erogata, € compensata mediante trattenuta sullimporto di ogni certificato di
pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero
della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori 'importo dell’anticipazione deve essere compensato
integralmente.

4. L’anticipazione, ove erogata, € revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi
contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale
con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, I'erogazione dell’anticipazione, ove effettuata, &
subordinata alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato
altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in
base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o
da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato del predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio
1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 1989).

6. La Stazione procede all’escussione della garanzia di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione,
salvo che 'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 19 - Contabilizzazione dei lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
I'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita

R.T.P. - NEOSTUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI, STUDIO PRD ROMELLI DAMONTE INGEGNERI RIUNITI, ING.

G. FASSI, ING. L. PIZZORNI, GEOL. E. BARBORO, ARAN PROGETTI SRL ARCHEOL. E. TORRE
Pagina 25/38



o Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

*
* oy %

* 4 *

realmente poste in opera.

2. La contabilizzazione delle opere e delle forniture e effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 4, comma 2. Non sono comunque
riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai
disegni di progetto se non sono stati preventivamente autorizzati dalla DL.

3. In nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli
elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste “a misura”. In assenza di
tale individuazione le lavorazioni, sempre che non siano state eseguite arbitrariamente dall’Appaltatore
senza alcuna approvazione preventiva, si intendono ricomprese nelle prestazioni contabilizzate relative
alle voci gia previste.

4. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti nel progetto.

5. Sono valutati a misura, i costi della sicurezza, determinati nella tabella A. di cui all'articolo 2. Per tali costi

si procedera all’applicazione alle quantita effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi

unitari dell’elenco prezzi contrattuale. La liquidazione degli oneri &€ subordinata all’assenso del coordinatore
per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata ai sensi del Decreto 49/2018- Titolo Il capo IV - Controllo
Amministrativo Contabile.

Art. 20 — Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute per Stati di avanzamento lavori (nel seguito semplicemente «SAL>») ogni
qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del Capo 4, raggiunge un importo non inferiore
a € 250°000,00 (duecentocinquantamila/00) dell'importo contrattuale, secondo quanto risultante dal
Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1,
lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018.

2. L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del Registro di contabilita, deve consegnare alla DL uno
schema che riporti i lavori, oggetto dello Stato di avanzamento, che sono stati eseguiti dal subappaltatore,
distintamente per ciascun subappaltatore se piu di uno, per le finalita di cui all’articolo 59 e all’articolo 60. In
assenza di tale documentazione, i termini di cui al comma 4 non decorrono.

3. La somma ammessa al pagamento & costituita dall’importo progressivo determinato nella
documentazione di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 3,
comma 2;

b) incrementato dei Costi di sicurezza (CSC), di cui all’articolo 30 nella misura proporzionale ai lavori;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dellosservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo
periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;

e) al netto della quota di recupero dell’anticipazione di cui all’articolo 31.

4. Entro 45 (quarantacingue) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette il SAL, ai sensi dell'articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del
d.m. n. 49 del 2018, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ........................ » con l'indicazione
della data di chiusura;

b) la DL invia il SAL al RUP in tempo utile al’emissione del relativo certificato di pagamento; il RUP, ai
sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, rilascia il certificato di pagamento, previa
verifica della regolarita contributiva dell’Appaltatore e, se presenti, dei subappaltatori, nel minor tempo
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possibile dalla ricezione del SAL da parte della DL e comunque non oltre 7 (sette) giorni. Il certificato di
pagamento deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo SAL di cui alla lettera a), con indicazione
della data di emissione;

c) il RUP invia immediatamente il certificato di pagamento alla Stazione appaltante ai fini dell’emissione del
mandato di pagamento da parte della stessa, che deve provvedere al pagamento di predetto certificato
entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della
fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di
pagamento.

5. Il termine di cui al comma 4, lettera c), pud essere differito fino ad un massimo complessivo di 60
(sessanta) giorni, esclusivamente se l'importo da erogare € subordinato al finanziamento da parte di
Amministrazioni, Enti o Istituti finanziatori che debbano esprimersi con assenso o che debbano trasferire i
fondi necessari nella disponibilita della Stazione appaltante.

6. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti
dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e al’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dalle condizioni di cui al comma 1. Le stesse condizioni riprendono efficacia alla
cessazione della sospensione con la ripresa dei lavori.

7. 1l certificato per il pagamento dello stato finale sara calcolato al netto della rata di saldo che dovra
corrispondere al 5,5% dellimporto totale dei lavori, tale rata restera trattenuta sino ad approvazione
favorevole del collaudo dei lavori e sara corrisposta dopo tale approvazione, previa garanzia fidejussoria. Si
precisa che I'importo della garanzia fidejussoria non potra essere inferiore al 5,5% dell’importo totale dei
lavori eseguiti, anche nel caso in cui il credito risultante dallo stato finale sia inferiore.

Art. 21- Pagamento a saldo

1. Il conto finale dei lavori é redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP. Col conto finale € accertato e proposto
'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione e
subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine
perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del d.m. n. 49 del 2018, ol RUP
formula una sua relazione al conto finale qualora sia necessario indicare vicende significative che hanno
influenzato la regolare esecuzione dei lavori.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c), nulla ostando, &
pagata entro 90 (novanta) giorni dall’avvenuta emissione del certificato di cui all’articolo 75 previa
presentazione di regolare fattura fiscale.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 32, comma 3, il pagamento della rata di saldo & disposto solo
a condizione che I'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6,
del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) con efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo ed estinzione non prima di 2 (due) anni dopo
'emissione del certificato di cui all’articolo 75;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o
con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al
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decreto ministeriale n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato del
predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di cui
allarticolo 75 assuma carattere definitivo.

7. L'Appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili
nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 22 — Eventuali prestazioni in economia contrattuali

1. La contabilizzazione delle eventuali prestazioni in economia introdotte in sede di variante in corso di
contratto. e effettuata con le modalita di cui all’articolo 14, comma 3, del d.m. n. 49 del 2018, come
segue:

a) per il costo del lavoro (manodopera), secondo quanto determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 5,
lettera c):

--- al netto delle percentuali per spese generali e utili;
--- applicando il ribasso contrattuale delle percentuali per spese generali e utili;

b) per quanto riguarda tutto quanto diverso dal costo del lavoro, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi
determinati ai sensi dell’articolo 48.

Art. 23 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

Qualora il Comune di Chiavari, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo
restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del Codice, le stesse saranno
concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano lavorazioni non previste o
si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procedera alla
formazione di “nuovi prezzi”, come disposto dall’ art. 8 comma 5 del Decreto 49/2018.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del DIgs 50/2016 la soglia per le modifiche contrattuali non
sostanziali, ai sensi del comma 4 del medesimo art.106, é stabilita nel 20% dell'importo a contratto.

Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del
Codice Civile, salvo quanto disposto dall’articolo 106, comma 1 lettera a), del Codice e fatto salvo quanto
stabilito nei commi successivi del presente articolo.

Le eventuali variazioni di prezzo sopravvenute nel corso dell’esecuzione del Contratto saranno valutate dal
Comune ai fini della revisione del corrispettivo contrattuale con le modalita ed entro i limiti previsti
dall’articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, nel rispetto del D.L. n. 4/2022, convertito in L. n. 25/2022 e
s.m.i. e normativa sopravvenuta, ove applicabile ratione temporis.

L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra
le circostanze impreviste che possono determinare la modifica dell’appalto sono incluse anche quelle che
alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera. Nei predetti
casi la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale
del contratto e ferma restando la piena funzionalita dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri
risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle
variazioni in aumento dei costi dei materiali, fermi in ogni caso i limiti imposti dall’art. 106 del Codice sul
divieto di modifiche sostanziali al contratto d’appalto.

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con
le modalitd previste dallordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere
attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106,
commile 2.

Le opere potranno essere affidate come modifiche al contratto, a prescindere dal loro valore monetario,
previste nel presente capitolato speciale d'appalto, quale parte integrante dei documenti di gara, mediante
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l'utilizzo, ove possibile, dei prezzi in elenco prezzi allegato al presente progetto e messo in gara, al netto del
ribasso offerto in sede di gara.

Nel caso comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non
risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

| nuovi prezzi delle lavorazioni 0 materiali sono valutati:
a) desumendoli dai prezzari della stazione appaltante o dai prezziari di cui all’art. 23, comma 16, del
D.Lgs. 50/2016, ove esistenti;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi
elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso
un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e |'Appaltatore, e approvati dal Rup.

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori 0 di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una
nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti
valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che

speciali.

Tuttavia, la modifica non potra alterare la natura complessiva del contratto. In caso di piu modifiche
successive, il valore sara accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dellimporto del contratto, la stazione appaltante pud imporre all’appaltatore
'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall’appaltatore
s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai
fini dell'individuazione del quinto d’obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso I'appaltatore non puo far
valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del
Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dellAppaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli puo
vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Art. 24 - Contabilizzazione dei lavori in economia

1. Per i lavori in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desunti, per gli operai edili,
dalla tabella periodica pubblicata dall'Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di Genova,
aumentati del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per utili dell'impresa, per una
percentuale complessiva del 26,50%; per gli operai che operano nei settori; Opere
metalmeccaniche, Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento, si fara riferimento al Prezzario Opere
Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria — Anno 2023.

2. Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi
di protezione individuali di cui all’art. 18, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per il loro
nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per lilluminazione del cantiere, per
assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per ferie ed assegni familiari e per ogni altro onere
stabilito per legge a carico del datore di lavoro.

3. | lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono
inseriti nella contabilitd secondo i prezzi di elenco per I'importo delle somministrazioni al netto del
ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera e noli, sono liquidati con
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente sulla quota delle spese generali ed utili (26,50%).

4, | prezzi dei materiali e dei noli saranno desunti dal Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione
Liguria — Anno 2023 al lordo del ribasso offerto in sede di gara.
5. Dette prestazioni verranno inserite in contabilita nell'acconto immediatamente successivo la loro

esecuzione e/o somministrazione.
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Art. 25 - Revisione prezzi

1.
2.
3.

Si applica la formula del prezzo chiuso ai lavori avente durata inferiore all’anno.

E’ prevista ai sensi dell’art. 29 del D.l. 27 gennaio 2022 convertito con legge 28 marzo 2022, n. 25.
Nel caso si applichi la revisione dei prezzi, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione
possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7 del Codice, soltanto
se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nellanno di
presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita sostenibili che definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni
dei prezzi dei materiali di costruzione. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in
diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comungue in misura pari all’'80 per
cento di detta eccedenza.

L'appaltatore presenta all'amministrazione aggiudicatrice l'istanza di compensazione entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui
al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 esclusivamente per i
lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

Ai fini della compensazione si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni
intervento, in misura non inferiore all’l per cento del totale dellimporto dei lavori, fatte salve le
somme relative agli impegni contrattuali gia assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a
disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione
annuale di spesa. Possono altresi essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora
non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme
disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano
stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle
procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

Art. 26 - Subappalti

1.

Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori possibilmente senza interruzioni o
sospensione degli stessi, ai fini del rilascio dell’autorizzazione entro i termini previsti dall'art. 105
comma 18, del Codice, I'lmpresa, all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto, € tenuta a
presentare la seguente documentazione:
A) Copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l'altro, che il prezzo praticato
dall'lmpresa esecutrice di tali lavori non superi il limite indicato dall’art. 105 comma 14, del
Codice, cosi come modificato dall’art. 49 del D.L. n. 77/2021 convertito con Legge 108/2021,
fermo restando la percentuale massima di Categorie prevalenti subappaltabile pari al
49.99%. A tal fine, per ogni singola attivita affidata in subappalto, dovra essere precisato |l
prezzo pattuito nel contratto d’appalto, comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza
espressamente evidenziati, rispetto ai quali il subappaltatore non dovra praticare alcun
ribasso. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., verifica
che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese, a
qualsiasi titolo interessate ai lavori, sia inserita, a pena di nullita assoluta, un'apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi.
B) Attestazione S.O.A. delllmpresa subappaltatrice, oppure, per i lavori di importo pari o
inferiore a 150.000,00 Euro, documentazione a comprova dei requisiti di cui all’art. 90 del
Regolamento.
C) Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante dell'Impresa subappaltatrice secondo
I'apposito modulo predisposto dal Comune di Genova, ritirabile presso I'ufficio del RUP.
D) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'Impresa
subappaltatrice, attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione
prescritti.
E) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell’autorizzazione.
F) 'impegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture
G) quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore.
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H) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o

di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con I'impresa subappaltatrice.

I) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte
dell'impresa subappaltatrice.
L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono al’ Amministrazione, prima
dellinizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di
sicurezza.
Dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni,
oppure quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% (duepercento) dellimporto del
contratto d’appalto, oppure inferiori a 100.000,00 euro, perché la Stazione Appaltante autorizzi o
meno il subappalto. Tale termine pud essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi;
tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa I'incompletezza della documentazione presentata a
corredo della domanda di autorizzazione al subappalto. | lavori oggetto di subappalto non potranno
avere inizio prima dell’autorizzazione da parte del Comune di Genova, ovvero della scadenza del
termine previsto al riguardo dall’articolo 105, comma 18, del Codice, senza che I’Amministrazione
abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolarita.
Qualora I'istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, il
Comune non procedera al rilascio dell’autorizzazione e provvedera a contestare la carenza
documentale alllmpresa appaltatrice. Si evidenzia che, in tale circostanza, eventuali conseguenti
sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza dell'Impresa appaltatrice medesima e pertanto
non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione dei lavori, giustificando invece
I'applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.
Qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato,
in sede di offerta, i lavori da subappaltare, per tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione
dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati subappalto, ai sensi dell’art. 105
comma 2 quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, I'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente
il nome del subcontraente, I'importo del contratto e I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. In particolare, il
subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi
e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico
e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa
'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dellappalto ovvero riguardino le
lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente
principale.

Art. 27 - Contestazioni e riserve

Per quanto espresso dall’art. 21 del D.M. n. 49 del 07-03-2018 e s.m. e i. si stabilisce la disciplina qui di
seguito riportata:

1.

2.

3.

Il registro di contabilita & firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.

Nel caso in cui I'Appaltatore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di dieci
giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se |'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine
di dieci giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennitd e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di
ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se
il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla
stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
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dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione
appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha
fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti
registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in
gualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione,
il direttore dei lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori
documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dellimmediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni
interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L' Appaltatore, € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che
egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro
di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono
abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
guali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
guantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 28 - Accordo Bonario

1.

Ai sensi dell’articolo 205 del Codice dei contratti, se, a seguito delliscrizione di riserve sui
documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto allimporto
contrattuale in misura compresa tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) di
guest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente 'ammissibilita di massima delle riserve, la loro
non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una
variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini
dell’'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le
riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del
Codice dei contratti. Per tale procedura, si rimanda integralmente a quanto disciplinato articolo 205
del Codice dei Contratti.

Art. 29 - Collegio consultivo tecnico

1.

Ai sensi dell’art. 6 della L. 120/2020, prima dell'avvio dell’esecuzione, o comungue non oltre dieci
giorni da tale data, sara costituita, presso la stazione appaltante, il Collegio Consultivo Tecnico, con
i compiti previsti dall’'articolo 5 della medesima Legge 120/2020, nonché di rapida risoluzione delle
controversie o delle dispute tecniche di ogni natura, suscettibili di insorgere nel corso
dell’'esecuzione del contratto di cui trattasi.

Per le modalita di formazione, composizione ed adozione delle proprie determinazioni da parte
Collegio Consultivo Tecnico, ed ogni altra condizione e modalita, si richiama I'integrale rispetto della
disciplina di cui art. 6 della L. 120/2020 e quanto altro applicabile in materia dalla medesima Legge.

Art. 30 - Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 18 e I'appaltatore confermi le riserve, e
esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del
contratto € devoluta:
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a) al Tribunale delle imprese presso la Corte d’Appello di Genova, qualora l'importo del
contratto stipulato sia superiore alla soglia di rilievo comunitario e I'appaltatore, o una delle imprese
in caso di consorzio o raggruppamento temporaneo, sia una societa di capitali o0 una societa
cooperativa,

b) al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Genova qualora non ricorra anche una
sola delle condizioni di cui alla lettera a).

La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di

giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita
delle questioni.

CAPO V - DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

Art. 31 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla
richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore & tenuto a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno
alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal
Contratto, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di
ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione, con
riferimento, in particolare, alle opere a verde, il tutto per quanto meglio disciplinato dall’art. 9
dell’ All. G.2.6, Parte Il TECNICA_ Opere a verde; tale periodo cessa con I'approvazione finale del
certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini
previsti dall’'articolo 22.

Non puo ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato alla DL tutte
le certificazioni e i collaudi tecnici; in tal caso la DL non puo redigere il certificato di ultimazione e, se
redatto, questo non é efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 19, né i termini per il
pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28.

Art. 32 - Termini per il Collaudo

1.

Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro e non oltre il termine perentorio di 3 (tre) mesi
dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla
data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Resta fermo I'improrogabile rispetto dei
tempi indicati dal PNRR che prevedono:

- entro il 30.09.2024 contabilizzazione e saldo di almeno il 30% delle opere;

- esecuzione del collaudo nei tempi utili per essere trasmesso al Ministero entro il 31.03.2026
Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo o di
collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel
presente Capitolato speciale o nel contratto. In particolare, la Stazione Appaltante prevede fin da
ora la esecuzione del collaudo statico in corso d'opera e finale, riservandosi ogni altra operazioni di
controllo, per quanto stabilito al precedente periodo. Per le procedure relative al Collaudo Statico,
vale, in particolare, la disciplina di cui al capitolo 8, 9, 11 delle Norme Tecniche per le Costruzioni
(NTC) di cui al D.M. 17 gennaio 2018 e della relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019, n. 7, gli
artt. da 215 a 238 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, I'art. 67 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, | art.
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1 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64, ' art. 7 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086, la Circolare
Ministero Lavori Pubblici 14 febbraio 1974, n. 11951, oltre alle altre leggi e norme vigenti in materia.
Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.

Art. 33 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo
'accertamento sommario di cui all'articolo 21, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla
DL. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.

Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non si puo opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

L’appaltatore pud chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in
contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in
caso di sua assenza.

Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 21, comma 3.

CAPO VI - NORME DI SICUREZZA

Art. 34 - Norme di sicurezza

1.

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene.

Le norme per linstallazione di impianti di cantiere, dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, etc. devono essere conformi ai sensi
del D.P.R. 462 del 2001 e del D.M. 37 del 2008.

E obbligo delllmpresa esecutrice trasmettere alla Stazione Appaltante, entro trenta giorni
dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, una dichiarazione dell’organico medio
annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavori effettuate all’lnps,
all'lnail e alla Cassa edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente pill rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. E
fatto obbligo all'Impresa, altresi, di trasmettere quant’altro richiesto dalla Direzione dei Lavori o dal
RUP ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente o dal presente Capitolato
Speciale.

L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere.

L'Amministrazione appaltante fornira, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento, nonché il fascicolo informativo.

E obbligo dell'impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 nonché
a quelle impartite dal Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la realizzazione
dell'opera designato ai sensi del terzo comma dell'art. 90 del medesimo D. Lgs. Nel rispetto di tali
norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

In conformita all'art. 100, comma 5, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impresa appaltatrice puo
presentare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, proposte
di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni
possono giustificare modifiche 0 adeguamento dei prezzi pattuiti.
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Entro il medesimo termine di cui sopra, l'appaltatore deve redigere e consegnare alla Civica
Amministrazione, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
Detto piano fara parte integrante del contratto di appalto.

Il direttore tecnico del cantiere (che dovra risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) é
responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare tutti
gli accorgimenti piu idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza degli operai, delle
persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto
disposto dalla vigente normativa.

Resta inteso che ogni piu ampia responsabilitd ricadra sull'appaltatore, il quale dovra pertanto
provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché il personale
preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilita.

E fatto obbligo allimpresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso per
l'attivita di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico territoriale
costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per la circoscrizione
territoriale della Provincia di Genova.

L’Appaltatore medesimo deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza nella fase
esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 7, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.

CAPO VII -= ONERI E OBBLIGHI A CARICO
DELL’APPALTATORE

Art. 35 - Adempimenti in materia di lavoro dipendenti, previdenza e assistenza

1.

Y

L'Appaltatore € obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la
localita dove sono eseguiti i lavori; esso é altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile, ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di
solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a

guanto previsto dall'art. 105 del Codice.

Art. 36 - Sinistri

1.

L’Appaltatore non pud pretendere indennizzi per danni alle opere o prowviste se non in caso fortuito
o di forza maggiore. Sono considerati danni causati da forza maggiore quelli provocati alle opere da
eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali 'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie
precauzioni.

L’Appaltatore & tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali
danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun indennizzo sara dovuto quando a
determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore o delle persone delle
qguali esso é tenuto a rispondere. Resteranno inoltre a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti
dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i
danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale,
di quanto altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere
denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da
qguello dell’evento. L’Appaltatore non potra, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare
'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere
inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti.
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3. L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere € limitato all’importo dei lavori necessari per le
occorrenti riparazioni, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

Art. 37 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale, non € riconosciuto
alcun compenso, né rimborso spese.
2. L'Appaltatore dovra provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oneri conseguenti si

intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto gia valutato in
materia di sicurezza:

a) alla esecuzione di rilievi, indagini, saggi e quanto altro occorrente e propedeutico alla formulazione
dell'offerta;

b) alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura dell'opera e in
conformita alle vigenti disposizioni in materia;

¢) a mantenere nel territorio comunale un adeguato magazzino, che potra essere ubicato anche all'interno
del cantiere, ed essere reperibile direttamente, ovvero a mezzo del Direttore Tecnico del cantiere, al fine di
consentire la tempestiva predisposizione, d'intesa con la Direzione Lavori, degli eventuali provvedimenti
che si rendessero necessari per cause di forza maggiore interessanti il cantiere in oggetto;

d) ad ottenere la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico, rottura suolo e
per passi carrabili, concessioni e autorizzazioni che saranno rilasciate a titolo gratuito;

e) ad ottenere autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore di cui al DPCM 1
marzo 1991 e s.m.i.,, nonché ogni altra autorizzazione 0 concessione necessaria per la realizzazione
dell'opera ed a corrispondere le tasse ed i diritti relativi;

f) alla conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo le disposizioni della Direzione
Lavori e del Comando della Polizia Municipale;

g) alle opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuita dei pubblici servizi,
inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni.

h) ai rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata
richiesta del Direttore dei Lavori o dal RUP o dall’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna
fino al compimento del collaudo provvisorio, di tutte le utenze pubbliche e private in sottosuolo e/o
soprassuolo interessanti le opere in oggetto, intendendosi a completo carico dell'Appaltatore medesimo gli
eventuali spostamenti, ricollocazioni, opere provvisionali e/o definitive, comunque strutturate ed eseguite,
necessari per l'eliminazione delle interferenze determinate dall'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto,
nonché ogni onere e danno dipendenti dalle utenze o a queste provocati;

i) al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati
durante I'esecuzione dei lavori;

j) alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle sedi stradali nel
rispetto del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della Strada" e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n.
495 "Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e loro successive modificazioni ed
integrazioni;

k) ad operare e predisporre armature di sostegno e di contenimento in maniera e quantita tale da garantire
la sicurezza delle opere, in quanto I'Appaltatore & responsabile della stabilita delle superfici degli scavi e
delle strutture e fabbricati esistenti in prossimita degli stessi;

[) alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per rilievi,
tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori;

m) alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché delle opere ultimate
nel numero che di volta in volta sara indicato dalla Direzione Lavori;

n) alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici, compreso lo smaltimento di imballaggi e
simili;

0) al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei
lavori;

p) ad eseguire tutti i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza
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di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

g) al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in
costruzione per le persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non
compresi nel presente appalto, nonché per le persone che eseguono lavori per conto diretto
delllAmministrazione appaltante;

r) ad assicurare, su richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o totale, da parte delle imprese o persone
di cui al precedente comma, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che I'Amministrazione appaltante
intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di ditte, senza che l'appaltatore possa pretendere
compenso alcuno. L'eventuale mano d’opera richiesta dalla Direzione Lavori, in aiuto alle imprese che
eseguono lavori per conto diretto del’Amministrazione, verra contabilizzata in economia.

L’Amministrazione appaltante si riserva altresi di affidare a soggetti terzi la realizzazione, manutenzione e
sfruttamento pubblicitario dei teli di copertura dei ponteggi.

s) allesecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali
e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresi i provini sui cubetti in cls e tutte prove da
esequirsi su ogni elemento metallico delle strutture, sia riferito alle armature di cls, sia di carpenteria, la
confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le
opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni; in particolare € fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di
getto, datato e conservato;

t) al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a
pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori. L'eventuale mano d’opera richiesta dalla
Direzione Lavori, in aiuto alle imprese che eseguono lavori per conto diretto delll Amministrazione, verra
contabilizzata in economia.

u) alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere escluse dal presente
appalto, ma provviste od eseguite da altre ditte per conto dellAmministrazione appaltante. | danni, che per
cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre
ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;

v) all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione Lavori, senza che l'appaltatore abbia per cio
diritto a speciali compensi. Esso potra pero richiedere che sia constatato lo stato delle opere stesse per
essere garantito dagli eventuali danni che potessero derivargli.

w) alla completa e generale pulizia dei locali e/o dei siti oggetto di intervento, durante il corso dei lavori, in
corrispondenza di eventuali consegne anticipate e comunque a lavori ultimati;

X) a dare la possibilita ai vari Enti gestori delle utenze presenti in sottosuolo (fognarie, acquedottistiche,
gas, Enel, telecomunicazioni) di eseguire lavorazioni sulle proprie reti nellambito del cantiere;

y) a tenere conto delle posizioni in sottosuolo dei sottoservizi indicati nelle planimetrie di massima fornite
dagli Enti e dovra quindi eseguire gli scavi con cautela considerando possibili difformita da quanto
rappresentato sugli elaborati grafici; pertanto nel caso di danni causati alle condotte e relative interruzioni
non potra esimersi dal risponderne;

Z) a garantire sempre la sicurezza dei percorsi pedonali e di quelli carrabili per 'approvvigionamento delle
attivita produttive e commerciali;

aa) a fare campionature di tutte le lavorazioni che verranno eseguite;

bb) a mantenere ed adeguare anche momentaneamente le condotte degli impianti comunali o dichiarati tali
dalla Direzione Lavori;

cc) a sgomberare completamente il cantiere da materiali, mezzi d‘opera e impianti di sua proprieta o di altri,
non oltre 15 gg dal verbale di ultimazione dei lavori;

dd) al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati
durante l'esecuzione dei lavori;

ee) al risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone causati durante i lavori considerato quanto gia
espresso al precedente art. 16;
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ff) al rifacimento/ripristino/sostituzione, a sua cura e spese, di tutto cio non dichiarato idoneo da parte della
D.L. (danni dovuti a negligenze e/o inadempienze, causati a materiali forniti e a lavori compiuti da altre
ditte);

gg) resta obbligo del’impresa garantire la presenza in cantiere di manodopera in misura idonea, al fine di
consentire il rispetto del Cronoprogramma di progetto.

hh) Nel caso in cui dovesse essere rinvenuta presenza di materiale contenente amianto, non prevista a
progetto, sara necessario sospendere ogni lavorazione correlata, delimitare la zona interessata,
evidenziarla con apposita segnaletica e segnalare la situazione al CSE. Prima di riprendere i lavori,
I'Impresa é tenuta ad attivare tutte le procedure previste dalla normativa specifica.

ii) La ditta appaltatrice si impegna ad attivare la procedura di gestione di terre e rocce da scavo di cui al
D.P.R. 0 a motivarne I'esclusione e a consegnare eventuale documentazione attestante la corretta gestione
di terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n.120/2017, se avviata.

ji) La ditta appaltatrice si impegna a dare indicazioni sulle limitazioni delle caratteristiche di pericolo delle
sostanze pericolose che si prevede di utilizzare in cantiere (art. Art. 57, Regolamento CE 1907/2006,
REACH)

kk) La ditta appaltatrice si impegna a rispettare tutte le specifiche normative ed a redigere le necessarie
pratiche in merito al tema acustico relativamente alle attivita di cantiere, qualora necessarie.

I) alla consegna al Direttore dei Lavori, su supporto magnetico e in duplice copia cartacea, entro un mese
dal verbale di ultimazione dei lavori, di tutti i disegni relativi alle opere “come costruito" (as built), che
comprendono gli elaborati tecnici di tutte le opere civili, strutturali e impiantistiche realizzate. L’elenco dei
disegni (as built) da fornire al termine dei lavori. La redazione degli elaborati “come costruito”(as built)
parte integrante degli oneri e degli obblighi dell’Appaltatore stabiliti dal contratto. || mancato adempimento
di quanto prescritto dal presente capitolato costituisce specifico inadempimento contrattuale ed & pertanto
motivo di risoluzione anticipata e in danno del contratto di appalto. Gli elaborati “come costruito” (as built)
devono essere consegnati come di seguito specificato: a) Tutti i documenti devono essere consegnati su
supporto informatico in formato .DXF, tutte le relazioni devono essere consegnate su supporto informatico
in files formato .DOC; b) inoltre tutta la predetta documentazione dovra essere consegnata anche in
formato .PDF.

PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

Si prescrive integralmente quanto contenuto e disciplinato all'interno del Capitolato SPECIALE Tecnico
allegato al Progetto Definitivo, composto dai seguenti documenti facenti parte integrante e sostanziale del
Contratto:

R2 Capitolato Speciale d'Appalto - parte II -TECNICA Generale
R2.1 | Parte II TECNICA_Edilizia, Op. architettoniche

R2.2 | Parte II TECNICA_Edilizia, Opere strutturali

R2.3 | Parte II TECNICA_Impianti

PARTE TERZA - NORME DI MISURAZIONE

Art. 38 - Norme di misurazione

Le norme di misurazione sono quelle ricavate dalle prefazioni dei capitoli al Prezzario Opere Edili ed
Impiantistiche - Regione Liguria - Anno 2023.
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